

M-V ロケット7号機の準備状況について

平成 18 年 7 月 26 日
宇宙航空研究開発機構

1. 準備状況

内之浦宇宙空間観測所において、M-V ロケット各段の整備および組立作業を行う「第1組立オペレーション」を6月下旬に開始し、問題なく完了した。

2. 今後の予定

8月上旬より、ロケット全段の電氣的機能確認、頭胴部整備を行う「第2組立オペレーション」を実施する予定である。

その後、衛星 (SOLAR-B) の整備作業が完了した後、9月上旬より、衛星とロケット第3段を結合して、打上げに向けた最終準備作業を行う「フライトオペレーション」を実施する予定である。



発射整備塔に搬入されるロケット第1段