

委5-1-1



# 超高速インターネット衛星「きずな」(WINDS) の打上げ準備状況について



平成20年2月6日  
宇宙航空研究開発機構  
理事 堀川 康



# 「きずな」(WINDS)作業状況(1/2)



- 昨年10月28日から開始した「きずな」の射場作業は、各種機能試験、アンテナや太陽電池パドルの取付及び推進剤の充填作業を終了した。
- 本年1月26日 納入前審査において、打上げに向けての最終的な準備作業へ移行することが可能であることを確認した。
- 現在は、ロケットへの結合作業を実施中である。  
(衛星分離部への結合及び衛星フェアリングへの収納作業状況を次頁に示す。)
- 今後の予定は、以下の通りである。

・追跡管制最終確認	: 2月 7日
・衛星最終確認	: 2月 9日
・打上げ最終準備確認	: 2月13日
・打上げ	: 2月15日

# 「きずな」(WINDS)作業状況(2/2)



衛星分離部への結合作業:1月29日完了  
(写真:左)

フェアリングへの収納作業:1月31日完了  
(写真:右)

