

## JAXAによる打上安全監理業務実施状況について(H-II A/Bロケットの場合)

JAXAは各種法律、規程、基準に基づき要領・手順書を作成し、打上安全監理業務を実施している。実施に際しては、各作業着手前に確認会・審査会を設け、打上安全監理に係る各系の準備が確実に実施され、安全評価活動も適切に行われているかを確認し、そこで識別された処置を要する事項等については、定められた期日までに確実に処置することで次作業に対する影響がないことを確認した上で作業を進めている。(No.1~3)

また、打上げ後には完了確認会を実施し、当該号機の評価及び次号機に向けた反映事項を整理し、打上安全監理業務の改善に努めている。(No.4)

表. 打上安全監理関連確認会・審査会一覧

	会議名称	開催時期 (H-II Bロケット4号機実績)	確認内容
1	打上安全監理準備状況確認会	射場整備作業開始前 (平成25年5月29日実施)	打上げに向けた打上安全監理業務の各系(飛行安全、射場、保安等)の準備状況について確認する。
2	打上安全監理準備状況確認審査	発射整備作業開始前 (平成25年7月29日実施)	打上げに向けた打上安全監理業務の各系の実施状況とシステム安全評価活動の結果を、打上げ最終準備完了確認会に先立ちJAXAとして確認する。
3	打上げ最終準備完了確認会	打上げ2日前 (平成25年8月2日実施)	打上げに向けた最終準備が打上げ執行系及び打上安全監理系ともに整っているかを確認し、打上げ(Y-O)作業開始の移行可否を確認する。(MHI/JAXA共同開催)
打上げ (平成25年8月4日)			
4	打上安全監理完了確認会	打上げ約1ヶ月後 (平成25年10月17日実施※)	打上安全監理業務の実施結果及び次号機以降の打上げに対するアクションアイテムを確認する。

※ イプシロンロケット試験機打上げ作業のため、通常よりも遅い開催となった。