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青江委員長代理：池上委員長が海外出張中ですので、私が代行

させて頂きます。宜しくお願いします。今日の議題はですネ、

（中略）三番目はですネエ、「みちびき」の準備に対し、此方

でも其の結果につきまして安全部会に報告されております

が、H-ⅡA18 号機の安全対策につきましても、又見直しが

必要となって参りますんで、其れを安全部会を経ることなく、

此の場で審議を行なうと云う事になって御座いますけれども、

其の審議は守秘情報が含まる関係上ですネエ、クローズに

さして頂きたいと思いますので、ご了解方、宜しくお願い申

し上げたいと思います。以上 3 点で御座います。先ず第一

の準天頂衛星初号機「みちびき」の打上げの準備状況につ

きまして、JAXA 及び三菱重工の方から宜しくお願い致しま

す。 

 

JAXA の寺田プロマネが資料 28-1-1（「みちびき」の準備状況

I）を 4分弱で、続けてMHI の浅田部長が資料28-1-2（打上げ日

の再設定）を 1 分弱で説明した後、3 分弱の質疑応答があった。

（潤滑剤に不純物の混入が危惧されると云う事で取り外されたリ

アクション・ホイールの修理と試験が終了し、入荷したので打上

げ日を再設定した。9月 11日 20時 17分の打上げに向け、準備

が進められている。） 

 

青江委員長代理：はい、どうも有難う御座います。本件につきまし

て、ご質問等御座いますでしょうか？…じゃあ私から一寸一

つ…あの、オイルの潤滑剤、あの、実際同じロットだった訳

ですネエ。其れと取っかえた訳ですけど。其の、所謂取っか

える、あの、前のアレにはやっぱり入ってましたか、不純

物？ 

JAXA 寺田：エエトですネエ、…暫く無言…あのー、交換されたホ

イールの方には、潤滑剤、勿論付いては居るんですけども、

非常に微量で御座いまして、あの、付いている、塗布されて

いる潤滑剤、微量で御座いまして、其れ其の物は未だ検査

して御座いません。寧ろメーカの方でですネエ、あの、今、

其の儘使うと云うユーザもあって、其の可能性が未だ残され

ているので、其の儘の状態で、寿命試験等に使うと云う事で、

あの、メーカの方では、エー、そう云う形の使い方をすると云

う事で、其のベアリングについて居るもの拭き取って、成分

分析をすると云う事はやって居りません。 

青江委員長代理：ああ、そうですか。それから、まあ、製造元に若

干その、コンペンセーションはして頂けるんですか。遅れに

伴います。 

JAXA 寺田：エエト、先ずですネエ、あのー、此の辺は実はその、

ホイールの調達をするのは衛星システムメーカで御座いま

して、エエト、JAXA とシステムメーカの間では、此れは納入

前の衛星と云う事で、あの、JAXA の方は一切その、費用に

対して負担して居りません。一方、システム・メーカとそれか

らその、ホイールを供給するメーカとの間で、どう云う具体的

な話し合いがされたかと云う処については、あのー、承知し

てないのが現状です。 

青江委員長代理：はい、分かりました。 
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井上：済みません、今のお話で一寸分かんなくなったんですけど、

エエト、回転支持部の交換を、丸毎やったと云う事？ 

JAXA寺田：そう云う事です、はい。 

井上：あの、潤滑剤を好感したんではなくて、全体を丸ごと？ 

JAXA 寺田：そうです、はい。新しいホイール、潤滑剤が付いた新

しいホイールごと交換して居ります1。 

井上：ア、そう云う事ですか。 

青江委員長代理：宜しゅう御座いますか？ はい、それでは、どう

も有難う御座いました。 

                                   
1 第 23 回定例会議（6 月 23 日）で本間理事が説明した事と、微

妙な相違がある。本間理事は、①新しいホイールを使うには電気

回路を組込み、試験をする必要があって数カ月を要する。②ホイ

ールを取り外し、回転支持部を交換すれば、1カ月で対策が完了

する。と説明された。潤滑剤を塗布し直すとは言わなかったのは

確かであるが、ホイールごと交換とも言わなかった。 


