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１．Ｈ－ＩＩＡロケット２１号機の打上げ準備状況

韓国多目的実用衛星3号機

◆ H-IIAロケット２１号機の射場作業を、平成２４年４月９日より開始。

◆ ４月３０日に打上げ執行リハーサルを実施し 今号機打上げ体制の

衛星フェアリング(4/4D-LC型)

「KOMPSAT-3（ｱﾘﾗﾝ3号）」

第一期水循環変動観測衛星
「しずく」

◆ ４月３０日に打上げ執行リハ サルを実施し、今号機打上げ体制の
要員に対し、打上げ当日の対応手順を周知徹底。

◆ 機体の機能点検を４月２９日までに実施し、各機器が正常に動作する

ことを確認。 小型副衛星

LE-5B-2エンジン

第2段組立

ことを確認。

◆ ４月２８日に第一期水循環変動観測衛星「しずく」を下部衛星フェアリング
内部へ収納。

◆ 月 に韓国多目的実用衛星 号機「 （ リ 号）

「SDS-4」 「鳳龍弐号」

第1段組立

◆ ５月３日に韓国多目的実用衛星３号機「ＫＯＭＰＳＡＴ－３（アリラン３号）」
を上部衛星フェアリング内部へ収納。

◆ ５月８日に衛星フェアリングをロケット機体上部へ搭載。

固体ロケットブースタ

第1段組立

◆ ５月１０日にロケット機体の最終的な機能点検を完了予定。

◆ 発射整備作業を５月１４日から開始予定。

LE-7Aエンジン

打上げ日時：平成２４年５月１８日（金） １時３９分～１時４２分（ＪＳＴ）
打上げ予備期間：平成２４年５月１９日（土）～６月３０日（土）
（打上げ時刻は打上げ日毎に設定）（打上げ時刻は打上げ日毎に設定）
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１．Ｈ－ＩＩＡロケット２１号機の打上げ準備状況

上部衛星フェアリング収納
（H24 5 3 完了）

下部衛星フェアリング収納
（H24 4 28 完了）（H24.5.3 完了） （H24.4.28 完了）

 

第1段起立 第2段起立
第一期水循環変動観測衛星「しずく」 韓国多目的実用衛星３号機 

「ＫＯＭＰＳＡＴ－３(アリラン３号)」

第1段・第2段起立
（H24.4.10 完了） 高電圧技術実証衛星「鳳龍弍号」 

小型実証衛星 4 型「SDS-4」 

衛星フェアリング搭載
（H24.5.8 完了）

SRB-A結合
（H24.4.14 完了）

機能点検
（H24.4.29 完了）

最終機能点検
（H24.5.10 完了予定）

発射整備作業
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２．打上安全監理準備状況

打上げに際してＪＡＸＡが実施する打上安全監理業務に係る準備状況は、以下のとおり。

◆全般
○射場における打上安全監理業務の実施にあたり、打上安全監理準備状況確認会を
４月４日に開催し 各系（飛行安全／射場管制／保安／企画管理）の準備が整って４月４日に開催し、各系（飛行安全／射場管制／保安／企画管理）の準備が整って
いることを確認した。

◆飛行安全系／射場管制系◆飛行安全系／射場管制系
○飛行安全管制／射場管制に係る機器の機能点検を実施し、良好な結果を得ている。
今後、すべての飛行安全管制／射場管制用機器を組み合わせたシステム総合点検を
５月１４日に実施予定。

○打上げ当日の飛行安全管制／射場管制に係る事前準備を計画通り進めている。

◆保安系
○打上げ当日の陸上／海上警戒、事故等発生時に対する事前準備を計画通り
進めている。

◆企 管理系◆企画管理系
○関係機関への通報・調整等、打上げに向けた事前準備を計画通り進めている。
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３．今後の予定

今後、以下の計画で最終的な準備状況を確認し、打上げに向けたカウントダウン作業を
開始する開始する。

◆打上安全監理準備状況確認審査：５月１３日

◆打上げ最終準備完了確認会（全系）：５月１６日

◆カウントダウン作業開始：５月１７日◆カウントダウン作業開始：５月１７日

◆打上げ：５月１８日（１時３９分～１時４２分（ＪＳＴ））
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