
Ｈ－ⅡＡロケット１３号機の打上げ準備状況について

宇宙航空研究開発機構
宇宙基幹システム本部長

河内山 治朗

平成１９年９月５日

三菱重工業株式会社
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構

＜説明者＞

三菱重工業株式会社
航空宇宙事業本部 宇宙機器部次長

中村弘行

委２８－２－１



1

H-ⅡAロケット１３号機の射場作業を今年７月２日より開始。

７月２０日の打上げの延期決定を受け、機体の機能点検まで
完了させた上で、７月２５日から一旦作業を中断。
８月２５日まで機体保管処置を実施。

８月２３、２４日に統合リハーサルを実施し、ＪＡＸＡ/ＭＨＩ間連携を
含めたカウントダウン時対応手順を確認。

８月２６日から作業を再開。
保管解除後の機能点検結果が良好であることを確認。

月周回衛星「かぐや（SELENE）」を格納した衛星フェアリングと
ロケット機体との結合作業を９月３日に実施し問題なく完了。

現在、ロケット機体の最終的な機能点検を実施中（９月５日まで）。

今後、打上げ執行業務の準備状況を詳細に確認した上で、
ＭＨＩ／ＪＡＸＡ合同で、ロケット、衛星系等、全系の準備が整って
いることを最終確認し、９月９日よりカウントダウン作業を開始予定。

１．打上げ執行業務準備状況

固体補助ﾛｹｯﾄ

衛星フェアリング

固体ﾛｹｯﾄﾌﾞｰｽﾀ
(SRB-A改良型)

第２段組立

第１段組立

（衛星(SELENE)を格納)

(SSB) 2本

打上げ日：平成１９年９月１３日（木）

打上げ時間帯：１０：３５：４７（ＪＳＴ）（＊）

打上げ予備期間：平成１９年９月１４日（金）～２１日（金）

（＊）打上げ日が９月１３日の場合。

打上げ時刻は打上げ日毎に設定する。
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打上げに際してＭＨＩが実施する打上げ執行業務に係る準備状況は、以下のとおり。
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機体組立作業

１，２段起立/ＳＲＢ－Ａ結合完了
(H19.7.7)

ＳＳＢ結合完了
(H19.7.10)
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１．打上げ執行業務準備状況

機能点検

機能点検 (保管解除後)

カウントダウン作業

休止保管

衛星フェアリング/ロケット機体結合完了
(H19.9.3)
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打上げに際してＪＡＸＡが実施する打上げ安全監理業務に係る準備状況は、以下のとおり。

◆飛行安全関連

－飛行安全管制に係る機器のシステム機能試験を実施し、良好な結果を得た。

－打上げ当日の飛行安全管制に係る事前準備を計画通り進めている。

◆保安関連

－打上げ当日の陸上／海上警戒、事故等発生時に対する事前準備を計画通り進めている。

今後、打上げ安全監理業務の準備状況を詳細に確認した上で、ＭＨＩ／ＪＡＸＡ合同で、
ロケット、衛星系等、全系の準備が整っていることを最終確認し、９月９日よりカウント
ダウン作業を開始予定。

◆統合リハーサル（８月２３、２４日)
－ＭＨＩ／ＪＡＸＡ間のインタフェース業務に係る手順を確認。

２．打上げ安全監理業務準備状況

◆総点検レビュー（８月８～２１日）

－打上げ安全監理業務に係る基準文書、手順書等を再確認

－打上げ日延期後の作業再開に先立ち、射場設備の作動確認を実施

確実な打上げのため、総点検レビュー及び統合リハーサルを実施。


