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H-IIAロケット１４号機の射場作業を平成１９年１２月２３日より開始。

機体の機能点検を１月２９日までに実施し、各機器が正常に
動作することを確認。

１月１９日にカウントダウン・リハーサルを実施し、
ＪＡＸＡ／ＭＨＩ間連携を含めた打上げ当日の対応手順を周知徹底。

超高速インターネット衛星「きずな（WINDS）」を格納した衛星フェアリングと
ロケット機体との結合作業を２月５日に実施し問題なく完了。

引き続き、ロケット機体の最終的な機能点検を実施予定（２月７日まで）。

２月１３日にロケット、衛星系等、全系の準備が整っていることを確認し、
打上げ当日のカウントダウン作業を開始予定。

１． Ｈ－ＩＩＡロケット１４号機の打上げ準備状況

打上げ日：平成２０年２月１５日（金）
打上げ時間帯：１６時２７分～１６時３９分（ＪＳＴ）（＊）
打上げ予備期間：平成２０年２月１６日、２月１８～２８日
（＊）打上げ日が２月１５日の場合。

打上げ時刻は打上げ日毎に設定する。
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１． Ｈ－ＩＩＡロケット１４号機の打上げ準備状況

機能点検

衛星搭載作業

カウントダウン作業

衛星フェアリング/ロケット機体結合
(H20.2.5完了)

機体組立作業
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打上げに際してＪＡＸＡが実施する打上げ安全監理業務に係る準備状況は、以下の
とおり。

◆飛行安全関連

○飛行安全管制に係る機器のシステム機能点検を実施し、良好な結果を得ている。
今後、すべての飛行安全管制用機器を組み合わせたシステム総合点検を実施予定。

○打上げ当日の飛行安全管制に係る事前準備を計画通り進めている。

◆保安関連

－打上げ当日の陸上／海上警戒、事故等発生時に対する事前準備を計画通り進めている。

今後、以下の計画により最終的な準備状況を確認し、打上げ安全監理業務に係る
カウントダウン作業を開始する。

２．打上げ安全監理業務準備状況

打上げ安全監理準備確認： ２月１０日

打上げ最終準備確認（全系）： ２月１３日

カウントダウン作業※開始： ２月１４日

打上げ： ２月１５日（16時27分～16時39分）

※カウントダウン作業：打上げ当日の作業（２日に跨る）


